


























Témaszam: 712/1/3565

I. El3rehaladisi jelentés

"A Szigetkdzi-fSmeder é&s Agrendszer mederanyaganak,
hordalékjardsianak 1996. évi vizsgalata"

targyG KTM-VITUKI RT szerzb6désrbl a
nFeladatterv"—ben megjeldlt feladatok szerint

Flkésziilt a fémeder és az adgrendszer mederanyag és vizmintavételi
terve, a mintavételi helyek grafikus &brazolasa az alabbiak

szerint.

1. Mintavételek és elemzések

- A f&meder 93—159 VO—szelvényeinek 5—7 pontjabdl attol
fiiggben, hogy az egyik part (6 pont), mindkét part (5
pont) burkolt, ill. mindkét parton termett talaj (7
pont) taldlhatéd.

- Az Asvanyi A&grendszer 1, 17, 31. é&s 75. szamd
szelvényeiben, valamint a Bagoméri—agrendszer 2, 18.
és 35. szelvényeiben két—két pontbdl (a szelvény egy—
&s kétharmadaban) mederanyag mintavételek, tovabba
ugyanazon szelvényekbbl a mederkdzéprébl
vizmintavételek.

2. Terepi elbkésziiletek.

A mintavételi szelvények parti pozicionadld pontjainak
kitfGzése, a mintavételi pontokkal vald Osszelatéas
piztositasa (iranyvagdsok) megtdrtént.

Budapest, 1996. jdlius 22.
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Témaszam: 712/1/3565

II. Eldrehaladasi jelentés

“A Szigetkozi—fOmeder és agrendszer mederanyaganak,
hordalékjarasanak 1996. évi vizsgalata"
targyd KTM—VITUKI RT szerzbdésrbl a
"Feladatterv"—-ben megjeldlt feladatok szerint

A fémeder Szigetkdzi VO szelvényeinek 5-7 pontjabdél kb. 400
mintavételt toértént. Az Asvanyi-agrendszer 20 -szelvényének 3-5
pontjabél kb. 60, a Bagoméri-agrendszer 13 szelvényének 3
pontjabél 39 mintat vettek. A lebegtetett hordalék vizsgalatahoz
a fébmederben km-enként a felszinrbl, 6t km-enként fiiggély mentén
vizmintat vettek. Az Asvanyi-ag "A" Aganak négy szelvényébdl, a
Bagoméri-ag "A" 4&ganak harom szelvényébbl Osszesen hét
fliggélymenti mintavétel tértént. A mederanyag és Ilebegtetett

hordalékmintak laboratdériumi elemzése folyamatban van.

Budapest, 1996. augusztus 29.
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Témaszam: 712/1/3563

I. Eldrehaladiasi jelentés

wA Szigetkdzi—fdmeder és hullimtér morfoldgiai és
fedettségi viszonyainak feltarasa"

targyu KTM—VITUKI RT szerzb6désrbl a
nrFeladatterv"—ben megjeldlt feladatok szerint

A hullamtér és a fbmeder légifényképezéséhez repiilési terv és
repiilédsi technikai terv késziilt. Befejezbddtt a f&ldi
jlleszté&pontok meghatirozdsa és a pontok terepi elbrejeldlése.
A légifényképezés kb. 1:25.000 méretaranyban szinhelyes szines
= negativ filmre 60 3%—Os 'soron beliili Atfedéssel megtértént. A
laboralas, filmvizsgdlat és cenzurazas végrehajtasra kerilt. A
filmanyag helyszini azonositisa és a fotogrammetriai feldolgozas

elb8készitése folyamatban van.

Budapest, 1996. jalius 22.
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Témaszam: 712/1/3563

II. El3rehaladdsi jelentés

A Szigetkézi—fSmeder &s hullamtér morfoldégiai és
fedettségi viszonyainak feltadrasa"
targyd KTM—VITUKI RT szerz6désrbl a
nFeladatterv"—ben megjeldlt feladatok szerint

A hullamtér és fbébmeder 1légifénykép anyagardl papir kontakt
misolatok késziiltek. Befejezbdétt a filmanyag helyszini
azonositasa és interpretéaciéja: a fényképeken nem lathatd
mGtargyak (vizmércék, bukok, hidak, zsilipek) helyszinelése, a
hullamtér kozlekedési Gtjainak bejeldlése. A fotogrammetriai
feldolgozashoz utdlagos illesztbpont mérés tortént. Elkésziilt a
légihdromszdgelés végrehajtasdhoz sziikséges illesztb6pont haldzat

koordinata jegyzéke. A fotogrammetriai feldolgozas megkezdbdott.

Budapest, 1996. augusztus 29.
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Témaszam: 712/1/3561

I. Eldrehaladdsi jelentés
"A Szigetkdzi dgrendszer medervidltoziasanak vizsgilata"

targyG KTM—VITUKI RT szerz6désrél a
"Feladatterv"—ben megjeldlt feladatok szerint

Az 1992, 1994. és 1995. évi felmérések, valamint a jelenlegi
meder—, mGtargy— és vizjarasi viszonyok alapjan kijeldlésre
keriilt az 1996.évi munkateriilet az aldbbiak szerint.

: A Bagoméri &g mederfelvétele kb. 5 km hosszban, ahol
1994—1995. kozdtt a medervdltozdsi folyamat a megelbz6
id6északhoz képest elbSjelet valtott.

2- Az Asvanyi &g felvételére 1995-ben a szé&lsbéséges kisviz
miatt nem keriilhetett sor, 1996—ban az &grendszer alsdé 5
km—es szakaszdnak felmérése tdrténik meg.

3. A Bagoméri és az Asvanyi 4gak mederdomborzatanak
feltarasdra 15 allaspont kijeldlését, valamint vizszintes
és magassagi meghatdrozdsat végeztiik el.

Budapest, 1996. jdlius 22.
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Témaszam: 712/1/3561

II. Eldrehaladdsi jelentés

"A Szigetkdzi agrendszer medervdltozasanak vizsgalata"
targyt KTM—VITUKI RT szerzbdésrbél a
"Feladatterv'"—ben megjeldlt feladatok szerint

Megtdrtént az Asvanyi- és a Bagoméri-agrendszer hajdéval jarhatd
mintegy 10 km-es szakasza 1996. évi domborzati viszonyainak
feltarasa 100 m-es srfiséggel. A mérdhajd rogzitette adatok PC-re
konvertalasa befejezb6ddtt. Elkészililt az adatrendszer szlirése, az
elvétve elbforduld fals ultrahang és elektromagneses jelek
tdrlése. A grafikus medertopografia elballitasa folyamatban van.

Budapest, 1996. augusztus 29.
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Témaszam: 712/1/3560

I. El3rehaladasi jelentés
A gzigetkdzi-Duna fdmedrének vizsgalata"

targylG KTM—VITUKI RT szerzbdésrél a
nFeladatterv'"—ben megjelélt feladatok szerint

Az 1992-95. &vi mérési és feldolgozasi eredmények, a tapasztalt
medervaltozdsok alapjan megtértént az 1996. évi vizsgalati

szakaszok kijeldlése.

1.

A haroméves valtozasok alapjan 1996—ban sziikséges felmérni
az 1800—-1821 fkm szakaszt, amely a Szapi alvizcsatorna
torkolati szelvényét magdba foglalva a szélsbséges
szedimenticids és erdzids tartomdnyt jeldli ki

A Dunakiliti—Rajka szakasz legutdébbi felmérése 1992—ben
tértént meg. 1993—-1995-ben az alacsony vizallas, majd a
fenékkiisz&b megépitése miatt a méréhajéval mar nem volt
megkdzelithetb. Az ottani vélhetben tekintélyes
mederviltozasokrédl szamszerfi adataink nincsenek. Az
esetben, ha a mér6hajé a Dunakiliti zsilipen &t a szakaszra
fel tud menni a mederdomborzat itt keriil feltarasra.

Amennyiben az el6z6 szakasz nem mérheté, az 1793-1800 fkm
szakasz felvételére keriil sor, meghosszabbitva az eddigi
vizsgalati teriiletet a GdnyG—Vének szakasszal.

Mindharom szakaszon megtértént az allaspontok kijeldlése és
geodéziai meghatdrozasa vizszintes és magassagi értelemben

30 pontban.

Budapest, 1996. jalius 22.
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Témaszam: 712/1/3560

II. El3rehaladdsi jelentés

"A Szigetkdzi—Duna fdmedrének vizsgalata"
targyt KTM—VITUKI RT szerzbdésrbl a

nFeladatterv"—ben megjeldlt feladatok szerint

A fémeder Szap-Dunaremete k6zotti szakasza mederdomborzatanak 100
m-es sfir@iségQ feltarasa befejezbddtt. A kb. 270 szelvényprofil
pc-re konvertadldsa, az adatok szfirése megtdrtént. A grafikus
medertopografia (kdzépvizi meder partéltél partélig) elballitasa

folyamatban van.

Budapest, 1996. augusztus 29.
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Témaszam: 712/1/3483

El3rehaladiasi jelentés

a "Felszin alatti vizek utdanpdétlédasanak
vizsgilata a Szigetkdzben

c. téma keretében 1996. jdlius 20—ig
elvégzett munkakrdl

vVizszintmérések a szigetkozi és mentettoldali
mellékagrendszer mellett létesitett figyeld8kit—
csoportoknal.

56 kGt talpellenérzése és egyszeri vizszintmérése
megtdrtént 1996. jalius 18—an (20 kat a hullamtéri magas
vizAallas miatt megkdzelithetetlen volt).

Késziiltség: 10 % 150 eFt

Izotépvizsgalatok.

Az MTA Atomfizikai Kutatéintézete (Debrecen) munkatdrsaval
kdzdsen megvizsgaltuk, hogy a magyarorszagi ‘He
koncentracid mérések mennyire megbizhatd eredményeket
szolgaltatnak. Megallapitottuk, hogy a tavaly év végén,
Debrecenben iizembe helyezett nagy pontosséagi
tomegspektrométerrel ma még nem szolgalhatdk a pontos
‘He/tricium kormeghatdrozashoz sziikkséges megbizhatdsagl
adatok. Emiatt a MAFTI észlelbdkutak rendszeres izotdp
vizsgdlata alapjan kivanjuk eldénteni, hogy a szlovak hatar
k&zelében talalhaté talajviz a dunacsunyi tarozdébdl
szarmazik—e. A szlovdk hatar k&zelében fekvé MAFI
figyelSkutakbél harom alkalommal 4—4 vizmintat kaptunk,
amelyek tricium és stabil izotép elemzése folyamatban van.

A stabil oxigén— és hidrogén—izotdép profil felvétele a
haromfazisd zdéndban a megcsapolédas, ill. utanpdétlédas
kimutatdsa érdekében" C. részfeladat keretében, az 1995—ben
vizsgalt két db fiaras kiegészitésére tovabbi két farasban
végeztiink stabil jzotép profil felvételt. A farasok
Ujrénafd és Mosonszolnok teriiletén mélyiltek. A
talajfeltard farasok lemélyitése soran vett talajmintakat
a helyszinen légmentesen lezartuk, majd 30 db talajmintabdl
frakcionaldédasmentesen kinyertik a talajnedvességet.

Késziiltség: 30 % 690 eFt




3. Szintetizald értékelés.

A felszini és felszin alatti vizek kapcsolatara, az
utanpétlédasra, vonatkozéan az 1995. évi eredmények
dttekintése alapjan meghataroztuk az 1996. évi feladatokat.
Részt vettiink az MTA &ltal f. é&v marcius 2o0—&n é&s jadlius
4—8n szervezett szakmai rendezvényeken, 1ill. segitséget
nyGjtottunk azok megrendezéséhez. TObb, az érdekeltekkel
folytatott targyaldason javaslatokat tettiink a monitoring
1996. évi folytatadsara, ill. a kiilénbdz6 intézmények altal
e teriileten végzett munkak koordindlédsara.

Késziiltség: 10 % 100 eFt

Osszesen: 940 eFt

A szerz&déshez csatolt feladatterv 4. pontja szerint 500 eFt

—
rész—szamlat nyGajtunk be.
Budapest, 1996. jilius 22.
/ Ligbe Pal /
intéggti igazgatd
té&mafelelbs
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Témaszam: 712/1/3483

ELOREHALADASI JELENTES
a "Felszin alatti vizek utdnpdtldéddséinak vizsgdlata a
Szigetkdzben"
cimfi téma keretében 1996. augusztus 30.-ig elvégzett munkakrél

1. Vizszintmérések a szigetkdzi és a mentettoldali mellékag-
rendszer mellett létesitett figyelbkGt-csoportokndl.

56 kGt talpellenbérzése é&s egyszeri vizszintmérése
megtdrtént 1996. jdlius 18-an (20 kGt a hullamtéri magas
viz&allas miatt megkdzelithetetlen volt). Tovabbi ellenbrzé
vizszintméréseket végeztiink augusztusban 60 db katon (a 2-
es és 6-os kitcsoportok 10 db kiGtja viz alatt volt, nem

volt mérhetd).

Az 1l-es kitcsoport (Doborgazi 4&tvagas) 7 db katjara,
valamint a 4-es kdtcsoport (Bodaki mellékag) 3 db katjara

vizszintregisztrdld mGszert szereltiink fel.

Az 1-es kdtcsoport kGtjainak regisztrdlasat, hbmérséklet és
vizminbség vizsgalatok  végzését kiilfoldi szakértbk
javasoltdk. A hémérséklet- &s vizminbség mérések a
szerz&6désben nem szerepeltek, ennek ellenére 60 kiGtnal
augusztusban a vizfelszin alatt 10 cm-rel és a kiattalpon
hémérséklet méréseket is végeztiink és ezeket - a szerzbdés

bsszegének valtozatlanul hagyasaval - folytatni kivanjuk.

A szakértb8k altal ajanlott vizminbség vizsgdlatok valdban
fontosak lennének valamennyi kGton (erre a KTM-ben a
szigetkodzi monitoringgal kapcsolatban tartott
tanicskoz&sokon tdbb alkalommal felhivtuk a figyelmet), de
ennek kdltségei olyan mértékQiek, hogy Jjelen szerzbdés
keretében ilyen méréseket mdr nem tudunk vallalni.

Késziiltség: 60 % 900 eFt



Izotépvizsgalatok

Az MTA Atomfizikai Kutatdintézete (Debrecen) munkatarsaval
kdz6sen megvizsgaltuk, hogy a magyarorszagi ’He koncentracid
mérések mennyire megbizhatd eredményeket szolgdltatnak.
Megallapitottuk, hogy a tavaly év végén Debrecenben iizembe
helyezett nagy pontossagi tdmegspektrométerrel ma még nem
szolgadlhatédk a pontos He/tricium kormeghatarozashoz
sziikséges megbizhatésagt adatok. Emiatt a MAFI észlelbkutak
rendszeres izotépvizsgdlata alapjén kivanjuk elddnteni,
hogy a szlovak hatar k&zelében taldlhatd talajviz a
dunacstnyi térozébél-szérmazik—e. A szlovak hatar kdzelében
fekvé MAFI figyel6kutakbdl hdrom alkalommal 4-4 vizmintat

kaptunk, amelyek tricium é&s stabil izotép elemzése

elkésziilt.

"A stabil oxigén- és hidrogén-izotdp profil felvétele a
haromfizisG zéndban a megcsapolédds, illetve utéanpotlodas
kimutatasa érdekében" cimfi részfeladat keretében, az 1995-
pen vizsgalt két db faras kiegészitésére tovabbi két
farasban végeztiink stabil izotdép profil felvételt. A
farasok 0Ujrénafé é&s Mosonszolnok teriiletén mélyililtek. A
talajfeltard fliradsok lemélyitése sorian vett talajmintéakat
a helyszinen légmentesen lezartuk, majd 30 db talajmintabdl
frakcionalédésmentesen kinyertik a talajnedvességet. A

mintak deutérium é&s oxigénizotdp elemzése megtdrtént.

Az egyszerfisitett transzport-modellezéshez a vizfdldtani
adatok alapjan elbzetes szamitasokat végeztiink az adott
dramldsi viszonyok mellett varhatd trcium &s oxigénizotdp
eloszlasra vonatkozdan. Szakmai konzultacidkat folytattunk
az US Geological Survey é&s a Nemzetkdzi Atomenergia
tigyndkség szakértbivel a legmegfelelbbb modell
kivalasztéasara.

Késziiltség: 50 % 1.150 eFt



3. Szintetizald értékelés

A felszini é&s felszin alatti vizek kapcsolatara, az
utdnpétlddasra vonatkozdan az  1995. évi eredmények
sttekintése alapjan meghatiroztuk az 1996. évi feladatokat.
Résztvettiink az MTA &ltal f.é&v marcius 20-&n és jGlius 4-én
szervezett szakmai rendezvényeket, 1illetve segitséget
nyGjtottunk azok megrendezéséhez. TObb, az érdekeltekkel
folytatott téargyalason javaslatokat tettink a monitoring
1996. &vi folytatasara, illetve a kiilonbdz6 intézmények
41tal e teriileten végzett munkdk koordindlasara. A
targykdrben kiil- s belfdldi szakértbkkel konzultacidkat
folytattunk, helyszini bejarasokon vettiink részt és
tajékozédtunk a teriileten folyamatban 1év6 munkdlatokrél.
A szerzbdés értelmében a szintetizald értékelést
feldolgozott é&szlelbhaldzati adatok, valamint az egyéb
témakon végzett dGjabb idb6szakos felmérések dokumentalt
eredményei alapjan végezziik. Problémat jelent, hogy a
szigetkdzi monitoringgal kapcsolatos feldolgozott adatok -
1996. I. félévére vonatkozdan - nem voltak elérhetbk.

45 % 450 eFt
2.500 eFt

Késziiltség:
0Osszesen

A szerz6déshez csatolt feladatterv 4.pontja szerint 2.000 eFt
rész-szamlat nyGjtunk be, az eddigi szamlazéasok ezzel Osszesen

2.500 eFt-ot tesznek ki.

Budapest, 1996. augusztus 30.
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Tel: (36-1) 267-1426
Fax: (36-1) 251-0703

MAGYAR GEOLOGIAI SZOLGALAT
MAGYAR ALLAMI
FOLDTANI INTEZET

H-1143 Budapest, Stefania it 14.
P.Box 106, H-1442 Budapest, Hungary

El6rehaladisi jelentés

a Kc‘jrnyezetvédelmi és Teriiletfejlesztési Minisztérium altal
a Magyar Allami Foldtani Intézetnek atadott

"Foldtani monitoring hilézat miikodtetése és az adatok
értékelése a Szigetkozben"

cimil feladat eddigi teljesitésérsl

Budapest, 1996. augusztus 12..



A feladat a kiovetkezok elvégzésére vonatkozik:

1. A szigetkdzi szondazas folytatasa
Koltség: 4012000,- Ft
Hatirido: 1996. november 30.

2. Aktualgeologiai megfigyelések
Koltség: 375000,- Ft
Hat4rid6. 1996. november 30.

3. Korabbi észlelések értékelése )

3.1 Az 1991, 1994. és 1995. évi MAFI szondazisi és vizmindségi vizsgdlatok alapjan a beszivargasi
folyamatok értékelése.

Koltség: 600000,- Ft

Hataridd: 1996. julius 31.

3.2 A talajviz dramlasi valtozisanak értékelése a dunakiliti fenékkiiszob izembehelyezése utan
Koltség: 2400000,- Ft

Hatarid6: 1996.szeptember 30.

3.3 A hullamtéri beszivargasi és megcsapolasi viszonyokat abrazolo térképsorozat elkészitése.
Meéretarany: 1: 25000

Koltség: 525000,- Ft

Hatarid6: 1996. november 30.

4. Hidrogeologiai vizsgalatok a tdjrehabiliticié megalapozisara
4.1 A MAFI Szigetkozben 1év0 vizfoldtani megfigyelékitjaiban rogzitett adatok értekelése

Koltség: 825000,- Ft
Hataridd: adatbazis felépitése 1996. jilius 31.
modell futtatisa, értékelés 1996. november 30.

4.2 Dunakiliti térségében a szlovik oldal felgli vizbearamlas vizsgilata
Koltség: 301000,- Ft
Hataridé: 1996. november 30.

A feladat teljesitésének végso hatarideje: 1996. november 30.

Teljes atadand6 dsszeg: 9038000.- Ft

A feladat kiadasa miatti bizonytalansag ellenére az 1., 3.1, 3.2 és 4.1 pontokban leirt munkak
megkezdddtek ..

Az elvégzett munkak

Az el6z6, 1996. junius 10 -i jelentésiink atadasa Ota a kovetkezo elérehaladasrol szamolhatunk
be:

1. A szigetkozi szondazas folytatasa

A negyedévenként esedékes mérésekb6l megtortént a harmadik tervezett szondazas 1996.
jalius 15-19. kozott. ’

A mintakat az elézetesen tervezett pontokrol gytjtottik be. A mintazas soran az EDUKOF
szakemberei segitségével megmintaztuk az 1995-ben a KTM részére készitett Dunakiliti -1, -4,
-6, -7. szamu kutakat is.

Mintdk szama: 28 pontrol 56 db vizminta (szonda és felszini viz)

EszlelSkutak: 4 db minta



Osszesen: 60 db minta.

Az elemzési eredmények dBase tipusu fajlokba rendezve készek az Osszehasonlito
vizsgalatokra.
Koltség: 1003000,- Ft

3.1 Az 1991., 1994. és 1995. évi MAFI szondazisi és vizmindségi vizsgdlatok alapjin a
beszivargasi folyamatok értékelése.

Folytattuk az adatok rendszerezését. Elkészitettitk a harom idépont egységes vizkémiai
adatbazisat, a végleges feldolgozas augusztus folyaman késziil el.
Koltség: 150000,- Ft

3.2 A talajviz dramldsi viltozasinak értékelése a dunakiliti fenékkiiszob lizembehelyezése
utan

Az EDUKOF adatbazisaban attekintettiilk azon kutak idésorait melyeket a feldolgozas soran
figyelembe kell venniink. Az adatok atvételéhez s igy a munka terv szerinti elvégzéséhez
szitkségiink van a KTM végleges megbizasara és az EDUKOF-nek adott engedélyre.

Koltség: 150000,- Ft

4. Hidrogeoldgiai vizsgalatok a tajrehabilitaciéo megalapozasira
4.1 A MAFI Szigetkozben lévd vizfoldtani megfigyelokitjaiban rogzitett adatok
értékelése

Munkank soran a hossziidejii adatsorok felhasznalasaval rekonstrualjuk a Szigetk6z eredeti
természetes allapotanak hidrodinamikai viszonyait. Ennek meghatdrozasa numerikus
vizfoldtani modell segitségével torténik. Feladatunk céljanak eléréséhez elkészitettik a
Szigetkoz teriiletén észlelt 1996. évi adatok feldolgozasat és elokészitését hidrodinamikai
modellek szdmara.

Koltség: 200000,- Ft

Osszes kiltség: 1503000.- Ft,

melynek atutalasat kérjiuk a Magyar Allami Foldtani Intézet
10032000-01712285-00000000

szamu szamlajara.
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Tel: (36-1) 267-1426
Fax: (36-1) 251-0703

MAGYAR GEOLOGIAI SZOLGALAT
MAGYAR ALLAMI
FOLDTANI INTEZET

H-1143 Budapest, Stefania ut 14.
P.Box 106, H-1442 Budapest, Hungary

Elérehaladasi jelentés

a Kornyezetvédelmi és Teruletfejlesztési Minisztérium altal
a Magyar Allami Foldtani Intézetnek adott

"Foldtani monitoring halézat miikddtetése és az adatok
értékelése a Szigetkozben"

cimii Megbizas eddigi teljesitéserol

Budapest, 1996. janius 10..



A Megbizas a kivetkezo feladatok elvégzésére vonatkozik:

1. A szigetkozi szondazas folytatasa

Koltség: 4012000.- Ft
Hataridé: 1996. november 30.

2. Aktudlgeologiai megfigyelések

Koltség: 375000,- Ft
Hataridé. 1996. november 30.

3. Korabbi észlelések értékelése

3.1 Az 1991., 1994, és 1995. évi MAFI szondazasi és vizmindségi vizsgalatok alapjan a beszivargisi
folyamatok értékelése.

Koltség: 7 600000,- Ft

Hataridé: 1996. julius 31.

3.2 A talajviz dramlasi valtozisanak értékelése a dunakiliti fenékkiiszob iizembehelyezése utdn

Koltség: 2400000,- Ft
Hatarid4: 1996.szeptember 30.

3.3 A hullimtéri beszivargasi €s megcsapolasi viszonyokat dbrazold térképsorozat elkészitése.
Meéretarany: 1: 25000

Koltség: 525000,- Ft

Hatarid6: 1996. november 30.

4. Hidrogeologiai vizsgalatok a tajrehabilitacié megalapozisira
4.1 A MAFT Szigetk6zben 1évo vizfoldtani megfigyelGkutjaiban rogzitett adatok értékelése

Koltség: 825000.- Ft
Hataridd: adatbazis felépitése 1996. jilius 31.
modell futtatisa, értékelés 1996. november 30.

4.2 Dunakiliti térségében a szlovak oldal fel6li vizbearamlas vizsgalata
Koltség: 301000,- Ft
Hatarido: 1996. november 30.

A Megbizas teljesitésének végsd hatarideje: 1996. november 30.

Teljes koltség: 9038000,- Ft

A Megbizas kiadasa miatti bizonytalansag ellenére az 1., 3.1 és 3.2 pontokban leirt munkak
megkezdddtek . A 2. pont szerinti munka a koranyari arvizi allapotkor fog megkezd6dni.

Az elvégzett munkik és a késziiltségi fok
1. A szigetkozi szondazas folytatasa

A negyedévenként esedékes mérésekbol két szondazas megtortént 1996. januar 29. - februar 2.
és aprilis 30. - majus 3. kozott.

A mintakat az el6zetesen tervezett pontokrol gyiijtéttitk be de a januari észlelés soran 6 pontot
a magas ho miatt nem sikeriilt megkozeliteni. A mintazas soran az EDUKOF szakemberei
segitségével megmintaztuk az 1995-ben a KTM részére készitett Dunakiliti -1, -4, -6, -7.
szamu kutakat is.

Mintak szama:

Téli szondazas: 22 pontrol 44 db vizminta (szonda és felszini viz)

Tavaszi szonddzas: 28 pontrol 56 db vizminta (szonda és felszini viz

Eszlelékutak: 8 db minta

Osszesen: 108 db minta.



A szondazasi pontok:

Fomeder

1849,05 fkm, Rajka

1843,1 fkm, Dunakiliti, fenékkiiszob felviz

18420 fkm, Dunakiliti, fenékkiiszob alviz

1828,0 fkm, Kisbodak

1823,95 fkm, Remete

1820,5 fkm, Asvanyraro

1802,4 fkm, Nagybajcs

Szwargo csatorna

8. 1.zsilip folott 250 m-rel

9. 2.zsilip folott 450 m-rel

10. 3.zsilip alatt 250 m-rel

11. 5.zsilip folott 475 m-rel

Hullimtéri vizpotlo rendszer

12. Doborgazszigeti-agrendszer, Szigeti-Duna, Heléna-zaras alatt 100 m-rel

13. Doborgazszigeti-agrendszer, Szigeti-Duna, a Z1 zaras alatt 400 m-rel

14. Doborgazszigeti-agrendszer, Gorgetegi-Duna torkolata, a Z3 zaras alatt 50 m-rel

15. Doborgazi-atvagas, ME-1 kutcsoportnal, a B2 buko f6l6tt 750 m-rel

16. Cikolaszigeti-agrendszer, Gorbe-Duna, a cikolaszigeti kompnal, a B3 bukd alatt
400 m-rel

17. Bodaki-agrendszer, a B5 buko alatt 850 m-rel

18. Remetei-agrendszer, Moso-Duna, a 32+750 fkm-nél

19, Asvanyl -agrendszer, Gombocosi-ag, ME-6 kutcsoportnal

20. Asvanyl -agrendszer, Halrekeszt6-Duna, a Z13 zaras alatt 180 m-rel

21. Asvanyi-agrendszer, Asvanyi-Duna, a Béka-ér torkolatanal

22. Bagoméri-agrendszer, Bagoméri-Duna, a flirészteleptol 200 m-re K-re

Mentett oldali vizpo6tl6é rendszer

23. Zatonyi-Duna, 21,5 fkm, Tejfaluszigettdl 1,6 km-re DDK-re

24. Gazfui-Holt-Duna, ME-7 kutcsoport, Halaszﬁol 3,3 km-re EK-re

25. Lipoti-Holt-Duna, a morotva belsejében

26. Novaki-csatorna, 7,4 fkm, Darnozselitdl 1,6 km-re D-re

Mosoni-Duna

27. 117,7.fkm, 6.zsilip alatt 600 m-rel

28. 107,7.fkm, Feketeerdotdl 1,3 km-re EEK-re

128 0 e e 8 9 e

A vizmintak elemzését a MAFI laborja elvégezte mind a f6 komponensekre, mind pedig
nyomelemekre [CP-MS késziilékkel.
Mellékelten atadom a Labor nyilatkozatat az alkalmazott szabvanyokrol.

Az elemzett alkotok:

F6 komponensek:

pH [ligos| fajl. [hém.| dssz. [karb.| Na' | K | Ca™ [Mg" |Fe™
s. | v.k. kem. |kem.
Mn™ |NH, | CI' |HCO;| SO, | NO, | NO, | PO, |H,SiO




Nyomelemek:

T T Be | B | AL | V | Cr | Mn [ Co | Ni | Cu zn |
25 |As H| Rb | Sr | Mo | Ag | cd | sb | Cs [ Ba | La |
T1 | Pb | Bi | Th | U

Az elemzési eredmények dBase tipusa fajlokba rendezve készek az Osszehasonlitd
vizsgalatokra.
Késziiltségi fok: 50 % (2006000,- Ft )

3.1 Az 1991., 1994. és 1995. évi MAFI szondazasi és vizmindségi vizsgilatok alapjan a
beszivargasi folyamatok értékelése.

Megkezdddott az adatok rendszerezése, a mintacsoportok kijeldlése.
Keésziiltségi fok: 25 % (150000,- Ft)

3.2 A talajviz Aramlasi valtozdsanak értékelése a dunakiliti fenékkiiszob iizembehelyezése
utan

Elkészitettik a topografiai alaptérkép digitalis valtozatat (nyomtatasi méretarany: 1:100 000)
rajta a MAFI altal észlelt kutakkal Az észlelési eredmények dBase rendszerii fajlokban €s
azokbol generalt AutoCAD  rendszeri gorbék formajaban készek az dsszehasonlito
vizsgalatok elvégzésére. A kozeli napokban a Monitoring halozat kijellt adatsorainak
beillesztését kivanjuk elvégezni, majd megkezdjuk a térképek osszeallitasat.

Az alapadatok kiegészitésére szikségunk lesz a KTM-nél meglévo adatbazis adataira.

Keésziiltségi fok: 20 % (480000,- Ft)

Qsszes koltség: 2636000.- Ft, azaz Kettémillihatszazharminchatezer Ft.

melynek atutalasat kérjitk a Magyar Allami Foldtani Intézet
10032000-01712285-00000000
szamu szamlajara.
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MAGYAR ALLAMI FOLDTANI INTEZET LABORATORIUMAIL

Budapest i114 Telefon:267-14-23
Stefania ut 14 Fax: 251-07-03 -

Irattar: C/a/lev/ nyil

Levéltar: Iktatd: L -4 77795

Budapest, 1996. Aprilis 26.
Dr. Scharek Péter

projektvezetd
Helyben

TArgy: a laboratérium akkreditalasa

Hivatkozva telefonon torténd kérésére kozlom, hogy a Magyar Allami Foldtani Intézet
vizvizsgalati tevékenységére szolo akkreditaciés kérelminket a Nemzeti Akkreditalé Testilet
501 /0440 szamon nyilvantartasba vette, az akkreditacio folvamatban van.

A laboratorium a vizelemzeseknel az érvenyben 1évé és minden mas magyar laboratoriumek

Aital hasznalt 12750. szabvany szermt jar el. Ahol van mar, oti a megfeieid ISO szabvanvok
el6irasait kovets.
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